


合同编号：                 

广 东 省 监 狱 系 统   

建  设  工  程  施  工  合  同

工程名称：江门监狱1#监舍门窗及电气改造项目                

工程编号：                        
工程地点： 广东省鹤山市宅梧镇营顶                          
发 包 人：  广东省江门监狱        
承 包 人：                        
广东省监狱管理局制定
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：广东省江门监狱                  
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 江门监狱1#监舍门窗及电气改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：江门监狱1#监舍门窗及电气改造项目。
2.工程地点：广东省江门监狱监管区内（广东省鹤山市宅梧镇营顶社区）。

3.工程立项、规划批准文号：  /           。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：江门监狱1#监舍共有四层，总建筑面积约5280平方米，本项目对江门监狱1#监舍门窗及电气化设备进行翻新改造，具体做法及工程量清单详见附件，主要涉及：

1.电动门制作安装：电动门采用304不锈钢材质，采用24V直流电机驱动和PLC可编程控制系统，安装一匙通不锈钢双钩电锁77把，安装液晶带键盘国密读卡器门77套，安装电动平移门传动装置及传动系统77套，安装网络交换机、机柜、控制操作台等。

2.新安装不锈钢门81套，安装铝合金玻璃窗及防护网约825.7平方米，安装不锈钢防攀爬网583.82平方米，安装不锈钢玻璃晒衣棚117.8平方米。

3.新铺设安装监舍室内电气线路及设备，其中监舍仓内墙面线路需暗装铺设。

4.结构形式：        /               。         

5.工程承包范围：以工程量清单为准。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。  

（1）综合单价包干，措施费包干，根据采购文件、工程量清单、图纸等有关资料，结合工程现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包调试、包安装、包文明施工。按成交价的综合单价不变，按实结算。

（2）负责本项目的施工总承包管理配合服务，即对发包人依法招标的其它专业工程以及为发包人依法直接供应的材料设备设施提供总承包管理和配合服务。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：  210  天（日历天）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期以经审核的的开工通知书为准。工程实施过程中，出现下列情形，工期予以顺延（1）不可抗因素；（2）因设计变更事项导致延期；（3）因发包人原因导致工程款不能按期支付；（4）因发包人原因导致工期延期的。逾期未完工按合同价的0.5‰/天予以扣款，扣款费用最高不超过履约保证金额。
三、质量标准及安全生产文明施工控制目标

1.工程质量标准：  合格 ，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范，一次验收  合格  标准。
2.安全生产文明施工控制目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，保证施工场地清洁、扬尘及噪音管理符合环境卫生管理的有关规定。       

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同总价为：

人民币（大写）：                    (¥             元)。
其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）：                    (¥          元)；
（2）暂列金额：

人民币（大写）：                    (¥          元)。

2.合同价格形式：综合单价包干，措施费包干，根据采购文件、工程量清单、图纸等有关资料，结合工程现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包调试、包安装、包文明施工。按成交价的综合单价不变，按实结算。
    五、项目经理
承包人项目经理：                                      。

    六、组成合同的文件
组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用合同条款》第1.5款赋予的规定一致。

    七、承诺
1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年       月      日签订。

    十、签订地点
本合同在      广东省江门监狱            签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
    本合同自双方法定代表人或其授权委托人签字（或加盖个人印章）并加盖公章后生效。 
    十三、合同份数
本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执 肆  份，承包人执  贰  份。

十四、其他

1.承包人在工程实施过程中必须接受附件：广东省监狱管理局制发的《省属监狱工程承包人不良行为记录的管理办法》、《省属监狱建设工程施工变更费用管理实施办法》、《加强对工程款支付监督管理工作指引(试行)》、《广东省属监狱单位基本建设项目工程结算单方定案工作指引（试行）的通知》等有关规定。
2.承包人对进入监管区场地内施工的人员必须做好安全教育，不得违反发包人安全监管制度规定和有危害安全监管行为；双方就承包人所属施工人员、车辆进入发包人监管区场地施工还需另行签订安全监管补充协议，明确安全监管责任和有关禁止行为。

3.（1）承包人需对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证工程顺利进行。（2）承包人必须按响应文件名单提供管理人员名单并委派现场管理人员，承包人的名单中项目负责人必须与投标时一致。（3）发包人不提供材料临时加工场地，临时设施和材料加工由承包人自行解决，费用由承包人自理。（4）施工人员必须遵守发包人的相关管理规定，自觉接受检查，未经审批不得进入其他区域，否则所造成的损失或责任由承包人承担。（5）承包人必须遵守发包人现场施工管理规定，安全生产，文明施工。（6）承包人需保证施工现场清洁卫生，建筑垃圾当日清理。（7）承包人必须做好施工安全保障工作，配备专职安全员，如因措施不当造成的安全事故责任由承包人承担，工程施工以安全第一、安全设备自备自负、应达到劳动保障部门的安全标准要求。
4.风险提示：

    （1）施工过程中承包人必须严格按照发包人的管理规定执行；

（2）因发包人管理要求（进出监管区管理规定、临时停工等）产生的人工降效、工期延误的情形，可申请顺延合同工期，不调整合同价格；

（3）工程量偏差（工程量清单对比招标图纸）±5%及以内的工程量由发承包双方作为风险承担，不调整合同价格；
（4）市场价格波动不调整合同价格，专用合同条款第11条〔价格调整〕约定的除外；
（5）其它：    无                                     。

发包人：   (公章)           承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：   组织机构代码：           

地  址：    地  址：        
邮政编码：       邮政编码：   
法定代表人：        法定代表人：             

或委托代理人： 或委托代理人：            

电  话：  电  话：     
传  真：     传  真：     

电子信箱：                  电子信箱：   

开户银行：     开户银行：   

账  号：       账  号：     
第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。此略。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单和招标图纸及总说明等）、施工图会审文件、发包人提供的相关管理规定等 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：  /              ；

资质类别和等级：/              ；

联系电话：    /            ；

电子信箱：/                ；

通信地址：    /            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：广东卓智设计工程有限公司      ；

资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）专业甲级A244059040 ；

联系电话：0757-86716707         ；

电子信箱：/                    ；

通信地址：广东省佛山市南海区桂城夏平中路海龙商务大厦3座6楼 。
  1.1.2.6 造价咨询人：

名    称：                                       ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                                          。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：广东省监狱管理局印发的相关管理办法。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等;《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）及相应配套的各专业验收规范等;《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《城市绿化工程施工和验收规范》（DB440100/T114-2007）及相应配套的各专业验收规范等; 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）
               /              。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）投标文件、投标函及其附录、技术规格书及澄清补充文件及其它补充资料；

（6）技术标准和要求；

（7）施工设计图纸；

（8）招标文件及其附件、已标价工程量清单或预算书、澄清和答疑文件；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。当合同文件内容出现含糊不清时，由合同双方当事人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。协商不成的，由总监理工程师按照通用合同条款第4.4款作出处理。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 7天  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  2份      ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图    。

发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸   2   套，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，有责任对图纸或其他资料进行复核，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知发包人。图纸需要修改和补充的，应经发包人、图纸原设计人及审批部门同意。发包人应在收到通知后的合理时间内作出决定。

1.6.3 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工方案、施工进度计划、投标文件等资料 （含纸质资料和电子版）        ；

承包人提供的文件的期限为：签订合同后15天内    ；

承包人提供的文件的数量为： 一式两份                ；

承包人提供的文件的形式为： 书面         ；

发包人审批承包人文件的期限： 7个工作日   。

承包人应按照合同的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照合同约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。如果监理人不能在合理时间内发出图纸或指令，全部或部分地是因为承包人未能按照合同规定提交应该提交的图纸、技术规范或其他技术资料所致，则监理人在根据第7.5.1款规定作出确定时应考虑上述因素。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在14  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：             。

承包人接收文件的地点：                ；

承包人指定的接收人为：现场书面确定通知发包人。

监理人接收文件的地点：\            ；

监理人指定的接收人为： \           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：\  

1.10.2 场内交通
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内交通由承包人自行解决，费用已包含在本工程合同价格内。

1.10.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单对比招标图纸出现第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（1）种情形时，应及时修正工程量清单，并按第12.6.2项调整合同价格。

承包人须在签订施工合同起  2  个月内（可根据项目大小和具体情况确定时间）提交工程量清单错误的修正文件，发包人应及时组织相关参建单位进行审核确认。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；

身份证号：         ；

职    务：     ；

联系电话：      ；

电子信箱：       ；

通信地址：     。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：签订合同后10天内。      
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                        \                       。

2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

承包人在投标之前，应在基础资料的基础上，对现场存在的管线等地下构筑物作进一步的调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在投标报价和进度计划中作出充分的考虑。应当认为，承包人的投标书中包含现场管线等地下构筑物不明对施工影响及费用增加带来的风险。发包人提供的地下管线和设施探测资料（如有）仅供承包人参考，承包人施工时应先进行试挖，避免因盲目施工对地下管线和设施造成破坏。
    2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  \          。

发包人是否提供支付担保：      不提供              。

发包人提供支付担保的形式：\                 。

2.9 发包人有权根据项目管理需要，在项目建设期间内开展全过程监督审计，并作出审计评价或提出审计建议。 

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：   竣工图                
                                                         。

承包人需要提交的竣工资料套数：          3套        。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收通过后1个月内           。

承包人提交的竣工资料形式要求：    书面                。
（2）承包人应履行的其他义务：

1）承包人应按照行政主管部门要求提供现场辅助管理设备。

2）承包人应建立劳动用工管理台账，并将工人工资支付计划及支付情况报发包人，作为工程款申请的审批材料。

3）承包人应严格执行《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发〔2005〕9号），切实规范用工制度。承包人必须在所有务工人员上岗前与其签订劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照《保障农民工工资支付条例》、《广东省工资支付条例》相关要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。

4）承包人施工现场需配备包含且不限于施工现场视频监控、劳务实名制、车辆出入监控、塔吊安全监控、升降机安全监控、环境噪音扬尘监测、用电管理等数据的软硬件及网络，以及满足地方监管部门的要求。承包人配合发包人做好智慧工地指挥中心的数据对接和维护，对接接口会不定期更新，承包人需按发包人发布的最新接口文件版本同步进行修改，上述费用已包含在措施费中，发包人不另行支付。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责组织施工，对工程的质量、安全、进度的管理，协调业主、监理和对外关系        。

承包人以文件正式任命项目经理，经承包人书面授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                发包人同意        。
3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

主体结构、关键性工作的范围：按国家有关法律、法规规定。

    3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：           无                。
其他关于分包的约定：无。
3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 材料进场起至工程通过竣工验收后 。
工程成品保护的特殊要求及费用承担：对现有的工程成品、不需要改造的现场进行全面保护，其费用已包含在投标报价内。
3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：            提供             。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：缴纳履约保证金或提供在中国注册的银行出具的履约保函，保证金额为合同价款的5%，即：               ，小写：               元。

承包人在中标通知书发出后 15 天内，承包人需提供转账、支票、汇票、本票、保函等方式。竣工验收合格后30个工作日内退还给承包人。担保的正本由发包人保存，执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

履约保函的担保期限从提供履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。首开保函的保证期间为合同工期。未按合同工期竣工验收的，应按有关规定继续提供履约担保，所增加的费用由承包人承担。出具履约担保的银行需江门市行政区内具有办理保函业务资格的商业银行，或中国境内的建设银行、中国银行、工商银行和农业银行。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按发包人与监理人签订的监理合同有关约定为准。

关于监理人的监理权限：按发包人与监理人签订的监理合同有关约定为准。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由监理人自行承担  。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/   ；

职    务：/   ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/   ；

电子信箱：/   ；

通信地址：/   ；

关于监理人的其他约定：  / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          /                   
                                                         。

关于工程奖项的目标：            无                  。

5.1.4承包人应按质量管理体系要求规范项目的质量管理，项目质量管理贯穿项目管理的全过程，应明确项目质量目标，建立项目质量管理体系，按计划、实施、检查、处理循环的工作方法，持续改进全过程的质量控制。项目部设专职质量管理人员，负责项目的质量管理工作。

5.1.5由项目质量经理组织编制质量计划，经项目经理批准发布。项目质量计划应体现从资源投入到完成工程交付的全过程质量管理与控制要求，内容包括：项目的质量目标、指标和要求；项目的质量管理组织与职责；项目质量管理所需要的过程、文件和资源；实施项目质量目标和要求应采取的措施。

5.1.6项目部应对项目所有输入的信息、要求和资源的有效性进行控制，根据项目质量计划对设计、采购、施工和试运行等阶段接口的质量进行重点控制；项目质量经理负责组织检查、监督、考核和评价项目质量计划的执行情况，验证实施效果并形成报告，对出现的问题、缺陷或不合格，应召开质量分析会，并制定整改措施；项目部对项目实施过程中形成的质量记录进行标识、收集、保存和归档，并应根据项目质量计划对分包工程项目质量进行控制。

5.1.7项目部人员应收集和反馈项目的各种质量信息，定期对收集的质量信息进行数据分析，召开质量分析会，对影响工程质量的原因采取预防和纠正措施，定期评价其有效性，并反馈给承包人。

5.1.8承包人应对保修期或缺陷通知期限内发生的质量问题提供保修服务。应及时收集并接收项目发包人意见，获取项目运行信息，应将回访和项目发包人满意度调查工作纳入承包人的质量改进活动中。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    

          1天                               。

监理人不能按时进行检查时，应提前 8  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.1项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第20款执行。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，达到项目所在地安全生产文明施工工地标准。

落实安全生产三级教育制度。未经承包人组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理人将不确认其进入施工现场作业资格；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理人按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他价款时，应由承包人承担一切责任及费用。但属于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起的损失或损害除外。承包人在爆破施工中应采用经监理人批准的施工方案（包括安全措施）以保证当地的一切建筑物、构造物、附近人群等的安全及交通道路的通行方便,且应自行负责同当地的一切协调工作。同时，应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出当地道路或其他交通设施所起的索赔、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他价款。由此发生的相关费用由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：          无         。
承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和约定：承包人应负责现场全部作业的安全、保卫，并承担一切费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   无     。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到项目所在地安全生产文明施工工地标准。

施工场地清洁卫生的约定：承包人在本合同实施过程中全面负责施工场地的清洁和现场施工管理，发包人不承担任何责任。
6.1.6 绿色施工安全防护措施费 

关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定：按第12.4.2项执行。

6.1.6 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿在收到通知后1个工作日内执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，发包人有权直接从履约保证金或应付承包人的款项中扣除。
6.1.7 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.8 承包人的安全责任

（1）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

（2）承包人应按职业健康安全管理和环境管理体系要求，规范项目的职业健康安全管理和环境管理。项目经理是项目安全生产主要负责人，负责：建立、健全项目安全生产责任制；组织制定项目安全生产规章制度和操作规程，并实施项目安全生产教育和培训计划；保证项目安全生生产投入的有效实施；督促、检查项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施项目的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告项目生产安全事故。

（3）项目部应根据项目的安全管理目标，制定项目安全管理计划，按规定程序批准实施，并对项目安全管理计划的实施进行管理。

（4）项目安全管理必须贯穿于设计、采购、施工和试运行各阶段：设计应充分考虑使用过程中的安全及施工安全操作和防护的需要，依规进行工程设计；采购应对设备、材料和防护用品进行安全控制；施工阶段的安全管理应严格执行项目的施工安全管理规程；项目试运行前，应开展项目安全检查工作。

（5）项目部应配合项目发包人按规定向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门申报项目安全施工措施的有关文件。

（6）在分包合同中，总包商应按国家法律、法规明确相应的安全要求，分包商应按要求履行其全部职责。

（7）项目部应制定生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；如实记录事故隐患排查治理情况，并向作业人员通报。当发生安全事故时，应立即启动应急预案，组织实施应急救援并按规定及时、如实报告。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
6.2.3 按承包人制定的职业健康计划，项目部制定项目职业健康管理计划，并按规定程序批准实施。

6.2.4 项目部对项目职业健康管理计划的实施进行管理：为实施、控制和改进项目职业健康管理计划提供必要的资源；进行职业健康的培训；对项目职业健康管理计划的执行进行监视和测量，动态识别潜在的危险源和紧急情况，采取措施，预防和减少伤害。
6.2.5 项目部应制定项目职业健康的检查制度，对职业健康的因素应采取措施，记录并保存检查结果。

6.3 环境保护

6.3.1承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：签订合同后15个工作日内  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的详细施工组织设计后7个工作日内 。

7.2 施工进度计划

7.2 承包人应按通用合同条款7.1款约定的内容和期限，由项目经理组织编制项目管理计划和项目施工进度计划，项目管理计划由承包人主管领导人审批，项目施工进度计划报发包人认可。施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：    签订合同后20个日历天以内  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   签订合同后20个日历天以内      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：签订合同后20个日历天以内      。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：     签订合同后20个日历天以内  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 以发包人书面通知或经发包人书面认可的延期申请事项为依据 。
因发包人原因导致工期延误，工期相应顺延，但发包人不承担由此增加的费用及合理利润。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按第16.2.2.4目〔工期延误方面的违约责任〕约定执行 。

7.6 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）台风蓝色预警信号：24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达6级以上，或者阵风8级以上并可能持续 ；

（2）台风黄色预警信号：24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达8级以上，或者阵风10级以上并可能持续 ；

（3）台风橙色预警信号：12小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达10级以上，或者阵风12级以上并可能持续；

（4）台风红色预警信号：6小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达12级以上，或者阵风达14级以上并可能持续。

7.7提前竣工的奖励

7.7.1提前竣工的奖励：        无      。
8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备
8.2.1 承包人负责采购的材料应按照招标文件的约定及设备和有关标准要求采购，所用材料、设备均为有效期内的全新材料、设备，并提供产品合格证明（所有产品均需达到国家环保标准），对材料质量负责。承包人在材料到货前24小时通知发包人清点。承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

8.2.2 承包人确认，合同总价包括中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和获得的利润，并已考虑承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。招标文件中《工程量清单》中没有列明的设备和内容，由承包人根据设计图纸自行增加并在投标文件中详细说明，所需费用已包含在合同总价内。承包人签署合同后，在施工、验收等工作中出现的任何遗漏，均由承包人免费提供，发包人不再支付任何费用。在合同期内不考虑物价波动引起的价格调整。
8.3 材料与工程设备的接收与拒收
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。检验的全部样品应由承包人提供，并承担其费用。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    按有关规定和监理人要求执行  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人负责。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：            /                  
                                                         。
10. 变更

10.1变更的范围

除通用合同条款约定外，合同履行过程中发生  工程变更 等情形的，应按照本条约定进行变更。
10.2变更权

10.2.1施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延，发包人有权直接从履约保证金或应付承包人的款项中扣除损失。

除非合同另有规定或发包人要求，承包人不得因施工方法不同而提出任何追加费用的要求，实施办法的费用应包括在项目报价内。
10.2.2因发包人提出变更导致工期延误的，延误的工期相应顺延。

发包人有增减项目的权力，减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。

10.3变更程序

10.3.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和项目审批部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人或监理人发出的变更通知及有关要求，进行变更。

10.3.2在发生变更后，承包人在收到发包人变更通知的7天内按合同约定的计价方式和内容编制出变更工程预算送交造价人，造价人审核并签署意见后报发包人，发包人收到后予以确认。

10.3.3因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价格。

10.3.4 承包人与发包人一致同意，《省属监狱建设工程施工变更及费用管理规定》构成本合同的重要组成部分。
    10.4 变更估价

10.4.1发生第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（2）种情形因变更导致合同承包范围内工程量发生变化或新增了工程量清单内没有的项目，按第12.5.2项调整合同价格。
10.5承包人的合理化建议

     承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须报监理人并经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

10.6 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 因工程变更、工程签证等事项增加的工程费用从暂列金额扣减       。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1 单价合同。按投标综合单价承包本工程，综合单价不因施工期间人工、水电、机械及材料价格变化、施工条件的变化而调整。

中标后，当投标报价出现以下情形时，发、承包人应及时对综合单价进行修正，修正后的综合单价适用于第12.5.1目〔合同价格的调整因素〕导致工程量增加或减少费用的计算：
（1）投标报价清单项目综合单价与招标清单项目综合单价按投标下浮率下浮后的偏差幅度超过±20%，承包人须进行合理解释，否则发包人有权按国家计价规范、广东省计价依据及投标下浮率等对综合单价进行修正；

（2）投标报价清单项目综合单价（或取费费率）出现两个或以上不同的综合单价（或取费费率），视为不平衡报价，发包人有权按国家计价规范、广东省计价依据及投标下浮率等进行修正；

（3）投标报价清单项目工程量与招标清单项目工程量不一致时，发包人有权在保持综合合价不变的情况下，按招标清单工程量对综合单价进行修正。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：双方签订合同，承包人提交履约保证金或银行保函，经发包人确认具备施工条件后，承包人可按合同总价的30%作为工程预付款，向发包人申请办理支付。
承包人应将预付款专用于实施本合同工程所需的施工机械、材料设备及人员费用。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    不提供                。

预付款担保的形式为：         /                   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 执行 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 规定的计量规则。

12.4 工程进度款支付
12.4.1双方约定的工程款（进度款、结算款、质保金）支付采取如下方式进行；
本项目工程款分四期支付，预付款：第一期工程款（预付款）：签订施工合同后5个工作日内按合同总价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费及其相应税金）的30%支付；第二期工程款：在工程完成70%工程量后，由基建部门及相关管理部门共同审核通过后，支付工程款累计至150万元（本期支付工程款=1500000元-第一期工程款）；第三期工程款：在2026年财政专项资金下达、工程竣工验收合格后累计支付至合同总价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费及其相应税金）的80%。第四期工程款：在工程完成竣工结算审核，且承包人缴纳结算审定造价的3%作为保修金后，支付至结算审定造价的100%。

（2）申请最后一期工程款前承包人需支付工程质保金，工程质保金按结算定案价的3%收取，自工程竣工验收合格并支付工程质保金之日起1年后由发包人一次性无息退还。支付过程由承包人提出付款申请并开具增值税普通发票，发包人自收到付款申请及发票后10个工作日内完成支付。

（3）若在缺陷责任期内，承包人未出现违约情形的，在缺陷责任期满后，发包人无息退还工程质量保证金。承包人出现违约情形的，发包人有权直接委托第三方进行维修，发生费用可在质量保修金内扣除，质量保证金不足以扣除的，发包人有权向承包人追偿。

12.4.2工程进度款以发包人审定确认为准。
12.4.3 合同价款支付按《省级基本建设项目财政性资金集中支付管理办法》（粤财规〔2022〕3号）等有关规定执行。
承包人已清楚明白本项目工程款的拨付程序，理解因政府部门审核请款手续对时间等方面的影响与发包人无关，承诺不以非承包人原因造成的工程款支付拖延，向发包人要求计付拖欠工程款期间的利息和因此导致的其它损失。

12.5 合同价格调整
    12.5.1 合同价格的调整因素：

（1）工程量清单错误的修正：

A.工程量清单存在缺项、漏项的；

B.工程量偏差（招标工程量清单对比招标图纸）超出±5%以外（不含本数）的工程量；

C.工程量清单项目特征描述与招标图纸不符的。
（2）发包人及监理人共同确认的变更。
（3）发包人及监理人共同确认的现场签证。

（4）招标文件及合同对工程实施期间主要材料价格调整的约定。

上述内容导致合同价格调整额度较大影响进度款支付时，发、承包人可签订补充协议调整合同价格及合同价款支付。

12.5.2 合同价格的调整办法：

12.5.2.1 对于因第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（1）（2）（3）种导致合同承包范围内工程量发生变化或新增了工程量清单内没有的项目，出现上述变化需计算工程调整价款时，先按第12.1.1项约定修正综合单价后，再按以下方法执行：

（1）工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：

1） 按《广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018)》的通知》（粤建市〔2019〕6号）和有关法律、法规；

2）《《广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018)》的通知》（粤建市〔2019〕6号）中均未明确的则按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》等国标计算规范的规定执行；

3）按发包人与承包人协商确定的计算办法执行。

（2）综合单价确定方式：

1）合同中已有完全一致的清单项目，即只是原有项目工程数量的增减，则按已有完全一致的清单项目的综合单价执行。

2）合同中没有完全一致的清单项目，但有类似（当双方对类似一词的理解不同时，由发包人、监理人及造价人按有关规定和本工程实际情况确定，下同）清单项目，只是砼标号、砂浆种类、品牌、规格、型号、直径、厚度、高度、重量、产地、种类等发生变化，则按合同内类似清单项目的综合单价作换算处理。换算时只计算主材价差，即合同换算综合清单单价=合同类似项目综合清单单价+主材价差×主材消耗量。主材价差=实际使用的主材价格－合同类似项目综合清单单价中的主材价格。

如类似清单项目综合单价的子目消耗量高于定额水平，则按照定额消耗量调整换算，如低于定额消耗量时，则按投标时所列的消耗量计算。

3）合同中没有完全一致的清单项目（仅适用于机电安装工程），但在相应定额中套用的子目一致的清单项目（如开关插座、水箱、消防栓箱、消防喷淋喷头、消防自动报警设备等）、或虽规格发生变化但与合同原清单已有类似项目相比所套用的相应定额子目及定额调整系数均一致的综合单价项目，按合同类似项目作换算处理。换算时按以下公式进行：合同换算综合单价=主材价格+安装费=实际使用的主材价格+原合同清单已有类似项目安装费。

4）若投标文件中既没有完全一致的清单项目，也不能按类似清单项目作换算处理，则按以下约定确定单价：
①按照下列标准确定人工、材料和机械的消耗量
- 2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》
- 2018年《广东省安装工程综合定额》
- 2018年《广东省市政工程综合定额》
- 2018年《广东省园林绿化工程综合定额》
上述定额不适用或缺项的可参考其它相关定额或由发包人与承包人协商确定。
②人工、材料、机械价格的确定：对于因第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（1）种调整合同价格的，按招标控制价采用的管理部门发布的造价文件价格执行；对于因第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（2）（3）种调整合同价格的，按发包人发出变更指令或签证确认时江门市工程造价管理部门发布的最新造价文件价格执行。
③综合管理费、利润的计取标准：按招标控制价采用的江门市工程造价管理部门发布的最新造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其下限计算）。
④投标下浮率的计算方法：按照承包人的投标下浮率进行下浮后确定综合单价，即综合单价×（1-投标下浮率）。投标下浮率＝（招标控制价-投标报价）/招标控制价×100％。公式中招标控制价、投标报价均不含绿色施工安全防护措施费、暂估价、暂列金及相应税金。
（3）主材价格确定方式：

1）工程量清单报价中已有适用的材料价格，按已有的价格执行；

2）若工程量清单报价中没有适用的材料价格，执行新增单价项目《属地建设工程价格信息》中的材料参考价格（不含税单价）；《属地建设工程价格信息》没有的，则参照广州市建设工程造价管理站发布《广州地区建设工程常用材料综合价格》中的材料参考价格（不含税单价）；其中对于因第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（1）种调整合同价格的，执行招标控制价采用的上述价格，因第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（2）（3）种调整合同价格的，按发包人发出变更指令或签证确认时的上述价格。
3）《属地建设工程价格信息》和《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的，按新增单价项目的广州市建设工程造价管理站发布《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》进行相应下浮，其中：土建、市政材料下浮5%，建筑装修材料下浮20%，机电安装材料下浮25%，园林绿化材料下浮30%；其中对于因第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（1）种调整合同价格的，执行招标控制价采用的上述价格，因第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（2）（3）种调整合同价格的，按发包人发出变更指令或签证确认时的上述价格。
4）若工程量清单中没有适用的材料价格，且执行新增单价项目施工期间的《属地建设工程价格信息》和广州市建设工程造价管理站发布《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有相应价格的，同时发包人按广州市建设工程造价管理站发布《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》进行相应下浮，其中：土建、市政材料下浮5%，建筑装修材料下浮20%，机电安装材料下浮25%，园林绿化材料下浮30%后材料价格仍偏离市场平均价格超出10%以上的，以市场询价方式，由施工单位申报给监理人、造价人和发包人审核确认；其中对于因第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（1）种调整合同价格的，执行招标控制价采用的上述价格，因第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（2）（3）种调整合同价格的，按发包人发出变更指令或签证确认时的上述价格。
5）无论是工程量清单中已有适用的材料价格，按招标时执行的《属地建设工程价格信息》和《广州地区建设工程常用材料综合价格》确定的材料价格，或由发包人与承包人协商确定的材料价格，均须由发包人认可材料样板后才确定价格，材料价格的最终确认以结算审定结果为准；

（5）项目措施费确定方式：除绿色施工安全防护措施费包干外，因第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（1）种调整其他措施费的，按招标控制价采用的造价文件执行，因第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（2）（3）种调整其他措施费的，按发包人发出变更指令或签证确认时江门市工程造价管理部门发布的最新造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其下限计算）。

（6）规费确定方式：按招标控制价采用的管理部门发布的造价文件执行。

（7）税金确定方式：竣工结算时，已缴部分据实计算，未缴部分根据现行政策文件执行。

12.5.2.2 对于因第12.5.1项〔合同价格的调整因素〕第（4）种导致调整合同价格的，按第11条约定执行。

12.5.2.3 合同价格调整最终以结算审定为准。

    12.5.3 总承包服务费（包括管理和协调费、配合和服务费）按发包人发包专业工程合同价的   （根据项目具体情况确定，不超过1 .5%）  计取。

    12.5.4 承包人应在第12.5.1（1）款情况发生后7天内，将调整原因、金额以书面形式通知监理人，经监理人、造价人和发包人批准后作为调整合同价格及拨付工程进度款的依据。监理人收到后7天内审核并签署意见，造价人收到后7天内审核并签署意见，发包人在14天内审定并批准执行。

    12.5.5 现场签证的确认

由于施工场地、条件和设计变化必须进行现场签证时，所有现场签证发生后承包人必须根据现场签证确认的工程量7天内编制预算报发包人审核，由发包人签字盖章确认。凡是没有经过发包人签字盖章确认的现场签证，其增加的费用不予确认支付。

    12.5.6 承包人承诺：所有变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延、延误变更工程和新增工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。

    12.5.7 承包人承诺：在整个合同执行期间发包人如发现有招标文件约定的不合理投标报价的，发包人有权按有关规定和合同约定进行调整，并将书面通知承包人，并以此作为结算依据。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。
13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程验收由承包人、发包人共同进行，由中标编制竣工资料、竣工图纸及相关文件，工程验收需满足设计要求及国家现行的标准和规范要求，工程不合格的，承包人应拆除重建，由此造成的费用和损失由承包人承担。承包人与发包人签订质量保修书，工程质保期1年，自验收合格之日起计算。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   竣工验收后7天内  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按第16.2.2.4目〔工期延误方面的违约责任〕约定执行 。

   13.2.3资料归档要求

项目竣工验收30天内需提供工程结算书及相关过程资料统一送发包人审核，确认后办理结算手续，资料逾期未提交且无正当理由的，按合同价的0.5‰/天予以扣款，扣款费用最高不超过履约保证金额。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          无                         。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      7天         。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算的期限：在提交竣工验收申请报告的同时向发包人提交竣工结算文件及完整的结算资料。

竣工结算资料应包括的内容： 按省监狱管理局有关文件要求提供。
14.2 竣工结算审核

14.2.1 发包人审核竣工结算的期限：从接到承包人竣工结算文件及完整的结算资料之日起（1-3）个月内。

14.2.2 本工程竣工结算__否___应当报送省监狱管理局复审，发包人委托审核造价仅作为初审造价，省监狱管理局复审结果作为最终结算造价：  否 。

14.2.3 省财政厅或省监狱管理局要求抽查的，以其抽查审核结果作为最终结算造价。
14.3 其他说明
14.3.1 根据广东省监狱管理局结算评审要求，发包人完成结算审核后应当报送省监狱管理局复审的，承包人承诺不以广东省监狱管理局复审造成的结算款支付拖延，向发包人要求计付拖欠结算款期间的利息和因此导致的其它损失。

14.3.2 在结算审核过程中，因承包人对竣工结算审核结果有异议申请仲裁或提起诉讼，承包人承诺不以仲裁或诉讼造成的结算款支付拖延，向发包人要求计付拖欠结算款期间的利息和因此导致的其他损失。

14.3.3 根据广东省部门预算编制的要求，本项目资金需按规定申请部门预算安排，发包人或省监狱管理局完成结算审核后，因承包人不同意结算审核结果未及时申请支付结算款，造成项目资金被财政收回需重新申请的，发包人有权在预算资金下达后再支付结算款，承包人承诺不以发包人重新申请预算资金造成的结算款支付拖延，向发包人要求计付拖欠结算款期间的利息和因此导致的其他损失。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  1年   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按《工程质量保修书》约定执行           。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。     
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       /                     。
    16.1.2 发包人违约的责任

16.1.2发包人违约责任

                     /                                   。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款       /          。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

    承包人违约除通用合同条款约定外包括但不限于的其他情形： 工程组织管理方面的违约责任；安全生产方面的违约责任；文明施工、环境保护方面的违约责任；农民工工资支付方面的违约责任；逾期未能提交最终的工程结算及相关资料的违约责任；未按照本合同约定提供银行履约保函、履约保证金，或履约保函到期后未能提交新履约保函或原担保方同意原履约保函延期的书面文件的违约责任等。
16.2.2承包人违约的责任
承包人未能按时竣工的，每延期1日按合同价的0.5‰/天支付违约金（发包人有权直接从履约保证金或应付工程款中扣除）；承包人逾期20日及以上完工视为根本违约，发包人有权解除合同，承包人除应全额退还发包人已支付的工程款外，还应向发包人支付合同总价的20%作为违约金。如施工质量问题等导致合同目的无法实现将视为严重违约，发包人有权解除合同，承包人除应退还已收工程款外还应按合同总价20%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补损失的，承包人还应向发包人赔偿损失。

16.2.2.1承包人承担违约责任处罚除通用合同条款外包括但不限于：

（1）书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行合同条款约定及监理人或发包人（含主管人员）的指示时，监理人或发包人有权向承包人发出书面警告。

（2）限期改正。承包人受到书面警告后仍不改正，监理人或发包人有权向承包人发出《违约责任通知书》，同时监理人或发包人视承包人不良行为的严重程度有权直接向承包人发出《违约责任通知书》，要求承包人必须在监理人或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付违约金人民币   5000  元，发包人有权直接从履约保证金或应付工程款中扣除。

（3）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币   1  万元/次，发包人有权直接从履约保证金或应付工程款中扣除。

（4）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币  5  万元/次，发包人有权直接从履约保证金或应付工程款中扣除。

（5）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。

（6）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。

（7）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿因其造成的直接经济损失。

16.2.2.2承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金，承包人须在发包人规定的时间内交纳，否则，发包人将按履约银行保函实施管理明细的规定，按比例扣除履约保证金。

16.2.2.3工程组织管理方面的违约责任

（1）承包人违反合同约定，不服从发包人及监理人的管理，对发包人、监理人的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。

（2）承包人不遵守发包人依据合同约定所制订的各项制度、规定的，由承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，由发包人参照第16.2.2.1目第（1）种的约定处理。

（3）承包人不按合同约定投入技术管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。

如承包人违背投标承诺的，除按上述约定承担责任之外，还应同时无条件按下表约定的金额向发包人支付违约金。

（4）如因承包人使用不称职管理人员给工程建设造成损失的，由承包人向发包人承担相应的赔偿责任，虽然征得甲方同意，但在项目部成立后承包人如更换项目经理，发包人有权要求承包人按合同总价的2‰且不低于1万元/人/次承担违约赔偿，发包人有权直接从履约保证金或应付工程款中扣除。

（5）承包人的项目经理、技术负责人必须参加监理人或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议，除获得监理人或发包人批准外，缺席第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。

（6）承包人不按本合同及发包人要求做好施工承包管理或配合工作，第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。

（7）承包人在发包人组织的检查中不合格的，承包人不按本合同及发包人要求做好施工承包管理或配合工作，第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。

（8）承包人单方面擅自终止或解除本合同的，应按第16.2.2.1目第(4)种、第(7)种及第16.2.2.2目的标准向发包人支付违约金及赔偿损失。

16.2.2.4工期延误方面的违约责任

（1）承包人违反通用合同条款第7.3款〔开工〕约定造成逾期开工的，每逾期1天，应向发包人支付本合同总价  0.05‰  的违约金，同时承包人还应据实赔偿发包人的实际损失，发包人有权直接从履约保证金或应付工程款中扣除。
（2）承包人违反通用合同条款第13.2款〔竣工验收〕约定造成本合同工程不能按照合同协议书第二条约定的竣工日期竣工的，每逾期1天，应向发包人支付本合同总价 0.05‰ 的违约金，同时承包人还应据实赔偿发包人的实际损失，发包人有权直接从履约保证金或应付工程款中扣除。

（3）承包人违反通用合同条款第13.2款〔竣工验收〕约定，无正当理由不移交工程的，每逾期1天，应向发包人支付本合同总价 0.05‰ 的违约金，同时承包人还应据实赔偿发包人的实际损失，发包人有权直接从履约保证金或应付工程款中扣除。

16.2.2.5材料设备管理及工程质量方面的违约责任

（1）发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查承包人的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，承包人必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外；

（2）承包人必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经发包人批准即以其他产品（包括承包人的产品）顶替本合同及招投标文件中规定的产品。如发生上述情况，承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并由承包人按所需更换的符合要求的货物价款的10%向发包人支付违约金，因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿；如使用材料、设备无法拆除更换，经发包人确认后，按已使用材料、设备的招控价、投标价其中的低值的80%计算价格。
（3）承包人不按第8条〔材料与设备〕的约定对用于本合同工程的材料设备进行管理的，视同不服从发包人及监理人管理，应按第16.2.2.1目第（1）种的约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本合同工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。

（4）承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现质量不合格的，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，1次不合格给予书面警告，2次不合格给予限期改正，3次不合格承担1次一般违约责任。承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（5）工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现一次验收合格的，承包人除应向发包人支付所在工程总造价1%的违约金并无偿采取补救措施及赔偿发包人的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。

（6）在本合同工程质量保修期内发现有重大质量不合格问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给发包人造成的损失。工程质量保修期内承包人不履行质保义务，发包人可将质保内容另行发包，费用在质保金中扣除，不足部分由承包人负责。

16.2.2.6安全生产方面的违约责任

（1）承包人在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担1次严重违约责任。

（2）承包人在发包人、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，同样问题发生第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成安全责任事故（含工程质量事故）的，除按国务院(第493号令)《生产安全事故报告和调查处理条例》及地方相关规定执行处罚外，承包人还必须赔偿由此而造成的发包人的一切损失。

16.2.2.6文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人、总监理工程师按照通用合同条款第7.1.1项〔施工组织设计的内容〕(7)的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。

（2）在行业主管部门或省局的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权委托第三方实施整改，相关费用可直接从承包人的银行保函或工程款中支付。

（3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。故意拖延拒不整改或整改后再次发生同类事件的，第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。

16.2.2.7工程转包、分包方面的违约责任

（1）承包人不按合同约定进行分包管理的，视同不服从发包人及监理人管理，应按第16.2.2.1目第（1）种的约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本合同工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。

（2）承包人转包工程或者违反法律法规及本合同约定分包工程的，发包人有权单方面部分解除合同或全部解除合同，并由承包人承担由此产生的一切责任及损失。

16.2.2.8农民工工资支付方面的违约责任

（1）承包人违反第3.1款〔承包人的一般义务〕第(10) 3)的约定，被农民工投诉属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使农民工采取停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行为，对本项目造成不良社会影响的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权动用承包人的履约保证金先行垫付。

（2）由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠农民工工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付农民工工资的，承包人需承担1次严重违约责任。发包人有权动用承包人的履约保证金先行垫付。

16.2.2.9承包人逾期未能提交最终的工程结算及相关资料，发包人可按《广东省属监狱单位基本建设项目工程结算单方定案工作指引（试行）的通知》开展工程结算工作。

16.2.2.10如承包人没有按照本合同约定提供银行履约保函或履约保证金，或履约保函到期后未能提交新履约保函或原担保方同意原履约保函延期的书面文件，视为乙方违约，对所延天数按每日0.5万元支付违约金，总额不超过合同总价的10%。

16.2.2.11 除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，同类事件的发生第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。

    16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：除通用合同条款外解除合同后承包人应将已完成的工程的有关资料移交发包人，达到验收条件的办理验收工作。如承包人拒不履行相关工作的，发包人可委托相关机构实施，产生的费用由承包人负责。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                   无偿使用                      。

16.2.6 承包人违约责任的认定方式及送达程序：

（1）认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达承包人：

1）承包人现场管理机构工作人员签收。

2）承包人其他工作人员签收。

3）发包人邮寄送达。

（3）发包人以书面形式作出的违约处理决定一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据；发包人在收到承包人的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知承包人。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /                              。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在省财政评审或省有权终审部门审定后，收到承包人完整的支付资料后，15个工作日内向省财政申请支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按照属地管理要求执行        。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：               /                 。
18.3.1 工伤保险

18.3.1.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

18.3.2人身意外伤害险

18.3.2.1发包人按照属地管理要求执行。

18.3.2.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是       。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：         /      

                                                         。
18.8 对各项保险的一般要求

18.8.1 保险凭证
承包人应在合同约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与合同约定的条件保持一致。

18.8.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

18.8.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.8.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

18.8.5 未按约定投保的补救
（1）承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。

（2）承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由承包人支付。

18.8.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
19.索赔
             /               。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否   。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /               。
选定争议评审员的期限：                 /              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /             。

其他事项的约定：                     /                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              /             。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，调解不成的，按下列第（1）  种方式解决：
（1）向   江门   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     /     人民法院起诉。

20.6 承包人承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工。否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。承包人的撤场不影响发包人另行解决争议和索赔的权利。

20.7 因承包人原因（包括但不限于转包、非法分包、拖欠专业分包工程款、材料款、工人工资等）导致发包人被列为被告的，发包人因此产生的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）由承包人承担，承包人需在发包人提供相关材料后14天内支付给发包人，承包人拒不支付的，发包人有权在剩余工程款中扣除。

第四部分 附件
专用合同条款附件：
附件1：工程质量保修书

附件2：安全生产协议书

附件3 ：反商业贿赂承诺书

附件4：承包人主要施工管理人员表

附件5：独立履约保函

附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

工程实施所有内容均属于保修内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为  /  年；

3．装修工程为   /   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   1   年；

5．供热与供冷系统为   1  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  1   年；

7．其他项目保修期限约定如下：

    其他未列出内容保修期均为1年。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：         /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件2：
安全生产协议书
为在     施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    与承包人     ，特此签订安全生产协议书。

一、发包人职责
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责
（一）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（五）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。

三、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、本协议一式拾 份，协议双方各执伍份。

发包人：                            承包人：                                    
法定代表人                      法定代表人

或其委托代理人：   
      或其委托代理人：
202   年 月  日                             202  年 月  日
 

附件3 

 
反商业贿赂承诺书
（施工单位）

广东省  监狱：

我公司通过公开招标被贵局确定为      项目的施工单位。为认真贯彻执行治理商业贿赂的有关规定，树立企业的良好形象，营造政府工程建设领域公平竞争的市场环境，现向贵局郑重承诺如下：
一、我公司严格遵守国家《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《广东省建设工程招标投标管理条例》、《广东省政府投资项目管理条例》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，依法行事。
二、在履行合同的过程中，保证不向建设、监理、设计、造价咨询、勘察等有关单位及其工作人员实施商业贿赂，具体包括任何形式的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。
三、在履行合同的过程中，保证不接受分包单位、材料设备供应商等有关单位各种形式的商业贿赂。同时加强对本单位工作人员的宣传教育工作，提高防治商业贿赂的自觉性。
我公司将严格遵守本承诺，自愿接受贵局和有关行政主管部门的监督。
承诺企业盖章：
法定代表人（委托代理人）签字：
年  月  日
附件4：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5：
独立履约保函
 保函编号：
致：广东  监狱
鉴于****（下称“委托人”）在贵单位的*****项目中标，我行同意为委托人出具履约保函，为委托人履行****合同（以下称“合同”）担保，以使你方得到履约保函的保障。
一、本保函为见索即付保函。我行保证在收到贵单位于保函担保期间内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）****元（大写）的履约担保金（索赔可分次索赔，累计金额不超过最高金额），并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。
二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：
（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；
（二）在保函担保期间内送达我行；
（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；
（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。
三、本保函担保期间为 年 月 日至 年 月 日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的担保义务即刻解除：
（一）本保函担保期间届满；
（二）委托人履行了合同项下全部义务；
（三）我行担保的义务履行完毕。
四、我行受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能改变我行受本保函制约的责任，委托人在合同项下对你方的任何抗辩也不能改变我行在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更合同，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。
五、保函失效后请将本保函退回我行注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。
六、本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。
担保银行（公章）：              负责人（签章）：
单位地址：                     传真：
联系人：                       联系电话：
开立日期：     年     月    日
第五部分 补充条款

一、对工程施工过程中发现的质量问题、设计缺陷等可能导致项目无法正常使用的问题，发包人有权要求承包人进行整改，承包人无正当理由拒不整改的，发包人可自行选择第三方进行整改，相关费用从应付给承包人的工程款项中扣除。

二、承包人无故拖欠分包单位工程款，导致分包工程无法进行的，发包人可直接向分包单位支付被拖欠的工程款，相关费用从应付给承包人的工程款项中扣除。
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